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Auf der Basis der mit dem Kunden vereinbarten Leistun-
gen stellt CPES® eine Leistungsliste zusammen, die dem 
erteilten Auftrag entspricht. Die darin enthaltenen Werte 
stellen die Soll-Werte für die Vorkalkulation dar.

Ab dem Moment, in dem die Arbeiten beginnen, werden 
täglich die von den einzelnen Mitarbeitern erbrachten 
Leistungen erfasst. 

Jede Erfassung steht einer Position gegenüber, so dass 
zu jedem Zeitpunkt gesehen werden kann, ob die aufge-
laufenen Leistungen im Rahmen der angebotenen und 
beauftragten Leistungen liegt. 

Dabei wird pro Position auf Einhaltung der Mengen und 
der Kosten geprüft.
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