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E2 WinSale CRA: Industrio Domo - [¥organg] Jede in der Positionsliste festgelegte Tatigkeit ist einer

BDatei Bearbeiten Module Optionen Favoriten Fenster  Hife -8 X g .
BOEEH<ENGCRe D HERS o4 & o Tatigkeitsart zugeordnet.

‘M, Dr_ Stirber. Geschiftsleitung. Harterei Hauck GmbH. D-42839 Remscheid

YorgangsHr. - KI1212 13.744 64 EUR ® B el

soidl ‘ ' St CPES" ermittelt aus der Summe aller festgelegten Tatig-
Tétigkeit - Vorgang Sollh) | Plan (h] | Ist [h) Kalkulation i K . L X

Amaturen anschisssen 2100 000 Konditionen keiten die zu p|anenden Zeiten pro Tat|gke|tsart_

Kabel legen 8,00 0,00 Weltbewerb

Kabeliasse legen 1800 000 G ——

Anwendungssoftware 16,00 0.00 Zusalztexte

Hardware 8.00 000 Zeitplan

Bedarfsanalyse 8,00 0.00 _

Umgebungsanalyse 800 000 Lefstungserfassung

Unmsstzungsplanung 16,00 000 Bericht

Schulung Admin 40,00 0.00 Bibliothek

Schulung User 1 [Anfanger] 40,00 000 Formulare

Sehulung User 2 [Forgeschritten] 40,00 0,00
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Beteiligte: Plan (h)  Ist (h)
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2 il C: ntstrs Do - frgne] Alle im Zeitplaner eingestellten Daten werden automa-

B patei Bearbeiten Module Optionen Favoriten Fenster Hife BE

BOEEfi<EraoEed HEHS o % & tisch an den Terminkalender ibergeben und gehen auto-
[M. Dr. Stirber, Geschaftsleitung. Harterei Hauck GmbH, D-42893 Remscheid matISCh |n das Zentrale Term'nmanagement e|n

VorgangsNr. - |KI1209 |Phoenix 4000 Installation und Inbettiebnahme 2237013 EUR [
Tatigkeit - Vorgang Soll () Plan(h) Ist(h)| || $0,21,022.. Mo,22022.. Di23,0220.. Mi,24,022.. Do,25,022... [Kakulation
Amatusen anschlessen 2%m 010 Konditionen
Kabellegen 800 000 W 0715 U Weltbowerb
Kabelass legen 1800 000 WU W7 WeRAUN | [Zoeamadeveen
Arwerdungesoftare 1800 000 || W-1000UK

Zusatztexte

Hardware 800 000 w1000 U T
Bedasandee 800 000 || W-0300 Uk
Ungebungsanabse 80 00 W- 0800 U
Unisetaungeplning 1600 00 W- 0800 U
Sthulung Aciin wm 00 W-0330 Ukt
SehungUser 1 (Bnfénger) 0m 000 W-0330Uk  |[Fomulare
Sohulung User 2 Forgesshtter) 4000 00 W-0330 Uk
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Beteiligte Plan(h) lst(h) | | S0,21,022.. Mo,22,022.. Di,23,0220.. Wi 24,022. Do,5,022.
Giiner Redich 950 W-0715 Ul A
Buno Kellrer 22m W0k W-073UN W-07.30Uk -
Bemd Rutenbach 20 WoU0U WU W-0R30UN |
Aove Wellerbug 20 V| WU W-0900UN W-1000 Uk v
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